[bookmark: _GoBack]Информационная справка по текущему статусу проекта 
«Строительство линии электропередач ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол», а также подстанций ПС 220/110/24 кВ «Тамга» и ПС 220/110/10 кВ «Каракол»

Наименование проекта: «Строительство линии электропередач ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол», а также подстанций ПС 220/110/24 кВ «Тамга» и ПС 220/110/10 кВ «Каракол»

Описание проекта: 
1. Строительство новой подстанции ПС 220/110/10 кВ «Каракол» мощностью 250 МВА (2х125)
2. Строительство второй очереди на ПС 220/110/24кВ «Тамга» с установкой автотрансформатора мощностью 125 МВА с присоединением 220/110/24 кВ первичных и вторичных цепей и линейной ячейки 220 кВ
3. Строительство ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» протяженностью 90 км
4. Строительство новых ВЛ 110 кВ и 
перезаводка существующих сетей напряжением 110 кВ

Предпосылки проекта:
- Перегруз электрических сетей в Иссык-Кульской области
- Необходимость улучшения электросетевой инфраструктуры для развития курортно-туристического бизнеса Иссык-Кульской области  
- Обеспечение доступности необходимого количества электроэнергии для разработки месторождений и полезных ископаемых в регионе

Готовность проекта:
- Разработано технико-экономическое обоснование проекта (в рамках содействия Кувейтского Фонда Арабского Экономического Развития).
- Отведены земельные участки под строительство ПС 220 кВ «Каракол» и ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» (предварительно)

Финансирование проекта:

Итоги миссии ИБР в КР.
В период с 22-25 апреля 2024 года в г. Бишкек прибыла миссия представителей ИБР для проведения анализа и подготовки проекта. В
В рамках прибывшей миссии ИБР со стороны представителей банка было отмечено, что технико-экономическое обоснование проекта Тамга-Каракол было разработано в 2022 году и с того периода возможно удорожание цен на оборудование и материалы. В связи с чем со стороны ИБР выражена необходимость предусмотреть ценовые и физические непредвиденные расходы на индексацию стоимости проекта с учетом уровня инфляции и повышения цен на оборудование и материалы, с тем чтобы обеспечить достаточность средств на реализацию проекта.
В период 13-17 мая 2024 года в КР прибыл экологический эксперт ИБР г-н Бакиа Мбианор, который выехал на место строительства и окажет содействие в подготовке предварительной экологической и социальной оценки проекта.
Кроме того, ведется работа с ИБР по подготовке финансового анализа. 16 мая 2024 года назначена ВКС в г-ном Васим Абдул Вахаб (эксперт по финансам ИБР).

Для ускорения процедур утверждения финансирования и начала практической реализации проекта, ИБР предоставит техническую поддержку (выделит индивидуального консультанта) в подготовке необходимых конкурсных документов по отбору консультационной компании в рамках проекта Тамга-Каракол для последующей разработки тендерной документации на подрядчиков по строительству подстанций и линий электропередач по проекту. 
После получения одобрения ИБР ожидается рассмотрение проекта со стороны Операционного Совета ИБР, далее процедуры утверждения со стороны КР (Совет по инвест. КМ КР, переговоры, подписание соглашения, ратификация)
 





